

Вал

Утверждаю:
И.о. директора
Департамента финансов
администрации
городского округа г. Бор
Егоров Д.С.
"26" февраля 2025 года

Сводное Заключение

по итогам мониторинга по исполнению и закрытию муниципальных контрактов (договоров) для обеспечения муниципальных нужд на основании данных Единой информационной системы в сфере закупок по состоянию на 01 января 2025 год

В соответствии с Планом проведения аналитических мероприятий Сектором контроля Управления учета, отчетности и контроля исполнения бюджета Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области (далее - Департамент финансов) на 2025 год главным специалистом Сектора контроля Управления учета, отчетности и контроля исполнения бюджета Департамента финансов Кузнецовой Ю.М. в период с 03.02.2025 по 21.02.2025 проведено аналитическое мероприятие - по исполнению и закрытию муниципальных контрактов (договоров) для обеспечения муниципальных нужд на основании данных Единой информационной системы в сфере закупок по состоянию на 01 января 2025 года в отношении главных распорядителей средств бюджета городского округа город Бор, муниципальных заказчиков, заказчиков городского округа город Бор (далее - мониторинг).

В соответствии с правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» и на основании утвержденных регламентов осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд главных распорядителей средств бюджета городского округа город Бор (далее - ГРБС) обязаны проводить работу по недопущению заказчиками, осуществляющими закупочную деятельность на территории городского округа город Бор нарушений сроков оплаты по муниципальным контрактам (договорам).

С целью обеспечения достоверности информации, размещаемой в Единой информационной системе (далее ЕИС), и подтверждения отсутствия незакрытых муниципальных контрактов (договоров) с поставщиками

(исполнителями, подрядчиками) по ГРБС и подведомственным муниципальным заказчикам (заказчикам) в адрес всех ГРБС письмом Департамента финансов от 20.01.2025 № 27 «Об организации работы и предоставлении информации» доведена информация о необходимости в срок до 31.01.2025 организовать работу и обеспечить отсутствие в ЕИС по ГРБС и подведомственным муниципальным заказчикам, заказчикам городского округа город Бор контрактов (договоров) со статусом "Исполнение", фактически исполненных по 31.12.2024 включительно, и при наличии объективных обстоятельств незакрытия соответствующих контрактов (договоров), в том числе при отсутствии технической возможности предоставить в Департамент финансов в срок не позднее 03.02.2025 информации и соответствующие подтверждающие документы с указанием причин и планируемых сроков их закрытия в ЕИС.

В Департамент финансов предоставлена информация о причинах незакрытия контрактов от:

- Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области – 31.01.2025;
- Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор Нижегородской области с нарушением срока, установленного письмом Департамента финансов от 19.01.2024 № 29 – 10.02.2025
- Управления культуры и туризма администрации городского округа город Бор Нижегородской области – 30.01.2025;
- Территориального отдела администрации городского округа город Бор Нижегородской области п. Память Парижской Коммуны – 29.01.2025;
- Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства городского округа г. Бор» с нарушением срока, установленного письмом Департамента финансов от 19.01.2024 № 29 - 03.02.2025.

В нарушение ч. 3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и п.11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» в реестре контрактов, заключенных заказчиками в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по результату мониторинга установлено, что в ЕИС присутствуют контракты со сроком их исполнения до 01.01.2025 в количестве **6 шт.**, заключенные на общую сумму **8 233 624,33 руб.** со статусом "Исполнение", а именно:

° по подведомственным учреждениям Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области:

- контракт № 5-1-62100645 от 30.12.2013 на оказание услуг городской и сельской телефонной связи общего пользования, услуги междугородной телефонной связи общего пользования, заключенный между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Чистоборская начальная общеобразовательная школа и ОАО "Ростелеком" на сумму 5 000 руб. со сроком исполнения декабрь 2014;

° по подведомственному Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор Нижегородской области Муниципальному бюджетному учреждению "Управление благоустройства городского округа г. Бор"- 4 контракта, заключенных с подрядчиками на общую сумму 7 509 024,33 руб:

- Муниципальный контракт № 95/2023 от 15.11.2023 на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия дорог г. Бор, заключенный с Обществом ограниченной ответственности "БОРДОРСТРОЙ" на сумму 1 362 324,84 рублей со сроком его исполнения до 29.12.2023. Работы по контракту завершены и оплачены. Оплата выполненных работ произведена с уменьшением суммы оплаты, согласно дополнительному соглашению. Подрядчику не удается внести корректировку в документы о приемке, ведется работа Подрядчика со службой поддержки для решения данного вопроса.

- Муниципальный контракт № 1/2024 от 22.01.2024 на оказание услуг по предоставлению автогидроподъемника (автовышки) заключенный с Обществом ограниченной ответственности "ГОРСВЕТ" на сумму 1 213 803,22 рублей со сроком его исполнения до 29.12.2024. Услуги фактически оказаны в полном объеме. Оплата по контракту произведена 19.02.2025. Ведутся работы по переводу контракта в статус «Исполнение завершено».

- Муниципальный контракт № 480-23/юлз от 09.01.2024 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключенный с Акционерным обществом "СИТИМАТИК - НИЖНИЙ НОВГОРОД" на сумму 4 079 075 рублей. Услуги по контракту оказаны на сумму 2 273 040 рублей со сроком его исполнения до 31.12.2024. Исполнителю направлено дополнительное соглашение о расторжении контракта в части неисполненной суммы 1 806 035 рублей. Информация о дате отправления расторжения не предоставлена.

- Муниципальный контракт № 104/2024 от 20.09.2024 на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Бор, ул. Шаляпина, д.35 заключенный с Обществом ограниченной ответственности "М.Л. ГРУПП" на сумму 853 821,27 рублей со сроком его исполнения до 28.12.2024. При проверке документа о приемке №3 от 23.12.2024 было выявлено, что объем выполненных работ не соответствует фактически выполненным работам. Поставщику направлен мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке 30.01.2025, ведется работа по устранению замечаний.

° по подведомственному Территориальному отделу администрации городского округа город Бор Нижегородской области п. Память Парижской Коммуны:

- Муниципальный контракт № 1 от 18.03.2024 на монтаж уличного освещения в поселке Память Парижской Коммуны Нижегородской области по ул. Советская от дома 147 до дома 175 заключенный между Муниципальным казенным учреждением «Центр обеспечения и содержания территории Память Парижской Коммуны» (далее – учреждение) и Публичным Акционерным Обществом "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" на сумму 719 600 рублей со сроком его исполнения до 30.06.2024: согласно акту о приемке выполненных работ от 09.10.2024 №89 на сумму 719 600 рублей, работы выполнены в полном объеме. Исполнителем были нарушены сроки выполнения работ на 101 день, в связи с чем учреждением было направлено требование об уплате пени от 10.10.2024 №56 в ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» на сумму 46 030,41 руб. От ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» был получен ответ от 18.11.2024 №МР7-ННЭ/55-62/14569 с просьбой о частичном списании согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783. Учреждением отправлено письмо от 28.11.2024 №69 с гарантией списания 50% неустойки при оплате оставшейся суммы. В связи с не поступившей оплатой были повторно направлены требования от 23.12.2024 №75, от 22.01.2025 №5. По настоящее время ответ от ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» не получен.

В нарушение п.11 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» в реестре договоров о проведении капитального ремонта (Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615) установлено, что по Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа город Бор Нижегородской области находятся на статусе «Исполнение» 5 договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, заключенных на общую сумму **86 095 483,30** руб.

Согласно письменной информации Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 10.02.2025 №194 первоначально функции технического заказчика осуществлялись администрацией городского округа город Бор Нижегородской области, в результате расторжения договора о передаче функций технического заказчика от 10.02.2017 №3 функции переданы НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»:

- договор № 1677565 от 27.04.2023 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "АКРОПОЛЬ" на сумму 6 407 039,09 руб. со сроком его исполнения до 01.02.2024г, по которому подрядными организациями не предоставлены счета на оплату обеспечительного платежа в размере 5% от суммы договора по причине не истекшего срока 300 календарных дней после подписания акта приемки работ и оказанных услуг, согласно п. 4.12 договора;

- договор № 1676709 от 25.05.2022 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "ГИПЕРИОН" на сумму 19 425 145,05 руб. со сроком его исполнения до 31.12.2023г. Договор не закрыт в связи с частичным исполнением договора, направлены документы на оплату.

- договора не закрыты в связи с их частичным исполнением, в следствии чего ведется судебное делопроизводство по настоящее время:

- договор № 1676703 от 25.05.2022 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "ГИПЕРИОН" на сумму 20 474 015,58 руб. со сроком его исполнения до 31.12.2023г. НКО «Фондом капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» в Арбитражный суд Нижегородской области было подано исковое заявление от 08.08.2024 к ООО «ГИПЕРИОН» о взыскании 7 090 715,24 рублей. По настоящее время по делу назначена судебная экспертиза, производство приостановлено.
- договор № 1676707 от 25.05.2022 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью "ГИПЕРИОН" на сумму 23 171 072,50 руб. со сроком его исполнения до 31.12.2023г. Оплата по контракту не произведена, в связи с тем, что поступило письмо от 25.06.2024 №Сл-329-01-361853/24 от НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Фонд) согласно которому, отсутствуют основания для оплаты работ по контракту, в связи с взысканием с фонда ущерба, причиненного пролитием квартир в процессе производства работ на общую сумму 1 499 919.49 рублей. ООО «Гиперион» направило в Арбитражный суд Нижегородской области исковое заявление от 06.11.2024 к фонду о взыскании 4 809 062,71 рублей. По настоящее время отложено предварительное заседание в связи с привлечением в деле в качестве третьего лица ООО «Волга-Бор». Следующее заседание перенесено на 10.04.2025.
- договор № 1676701 от 25.05.2022 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью

"ГИПЕРИОН" на сумму 16 618 211,08 руб. со сроком его исполнения до 31.12.2023г. Согласно акта осмотра от 25.12.2023 и 16.01.2024 работы по капитальному ремонту фасада дома 3 по улице Садовая выполнены с нарушением технологии производства работ. Замечания отправлены ООО «Гиперион». Администрацией городского округа город Бор Нижегородской области в адрес некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» направлено уведомление об организации приемки выполненных работ от 20.05.2024. Инженер строительного контроля отказался от приемки работ, в связи с тем, что ранее выявленные замечания не были устранены. ООО «Гиперион» направило в Арбитражный суд Нижегородской области исковое заявление от 06.11.2024 к Управлению жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации городского округа города Бор Нижегородской области об обязанности подписать и согласовать документы. По настоящее время назначено дело к судебному разбирательству и перенесено на 28.04.2025.

В нарушение ч.2 ст. 4.1 Федерального закона от 08.07.2011 №223 «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п. в п. 10 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 №1132 в реестре договоров Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, размещенных в ЕИС по всем муниципальным автономным учреждениям городского округа город Бор установлено следующее, что:

° по **11** муниципальным автономным учреждениям, подведомственным Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области выявлено наличие в ЕИС **30** договоров на общую сумму **40 556 228,56 руб.** со статусом "Исполнение" с установленным сроком их исполнения до 01.01.2025, не исполненных по состоянию на 21.02.2025:

1) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12:

1.1) № 55246053530240000010000

Номер договора: б/н

Цена договора: 1 211 114 руб.

Заключение договора: 26.08.2024

Срок исполнения: 01.09.2024 — 31.10.2024

1.2) 55246053530220000180000

Номер договора: б/н

Цена договора - 2 885 737,32 Р

Заключение договора - 24.12.2022

Срок исполнения 09.01.2023 — 31.05.2023

1.3) 55246053530220000040000

Номер договора: б/н

Цена договора 181 170,00 Р
Заключение договора 01.06.2022
Срок исполнения 01.06.2022 — 22.06.2022
1.4) 55246053530230000080000

Номер договора: б/н
Цена договора 2 993 960,64 Р
Заключение договора 20.12.2023
Срок исполнения 09.01.2024 — 31.05.2024

2) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 Г. БОР

2.1) 55246018286250000350000
Номер договора: 07103/СЗ
Цена договора 534 953,00 Р
Заключение договора 17.10.2024
Срок исполнения 17.10.2024 — 31.12.2024

2.2) 55246018286240000040000
Номер договора: 881П24
Цена договора 119 340,00 Р
Заключение договора 12.12.2024
Срок исполнения 18.12.2024 — 20.12.2024

2.3) 55246018286240000030000
Номер договора: б/н
Цена договора 1 484 167,23 Р
Заключение договора 29.10.2024
Срок исполнения 01.11.2024 — 31.12.2024

2.4) 55246018286240000020000
Номер договора Т0000012984
Цена договора 1 066 785,14 Р
Заключение договора 30.07.2024
Срок исполнения 01.07.2024 — 31.12.2024

2.5) 55246018286240000010000
Номер договора б/н
Цена договора 1 338 296,40 Р
Заключение договора 26.08.2024
Срок исполнения 01.09.2024 — 31.10.2024

2.6) 55246018286220000050000
Номер договора б/н
Цена договора 4 180 924,40 Р
Заключение договора 23.12.2022
Срок исполнения 09.01.2023 — 31.05.2023

2.7) 55246018286230000010000
Номер договора б/н
Цена договора 1 466 262,07 Р
Заключение договора 21.08.2023
Срок исполнения 01.09.2023 — 31.10.2023

2.8) 55246018286230000030000

Номер договора б/н

Цена договора 3 911 081,92 Р

Заключение договора 26.12.2023

Срок исполнения 09.01.2024 — 31.05.2024

2.9) 55246018286210000050000

Номер договора 140/2021

Цена договора 103 800,00 Р

Заключение договора 08.07.2021

Срок исполнения 31.12.2021 — 31.12.2021

3) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОВХОЗСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА Г.БОР

3.1) № 55246017638200000010000

Цена договора: 325 086,54 Р

Заключение договора: 04.11.2020

Срок исполнения: 05.11.2020 — 31.12.2020

4) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 25 Г.БОР:

4.1) 55246018254240000020000

Номер договора б/н

Цена договора 417 300,00 Р

Заключение договора 29.10.2024

Срок исполнения 01.11.2024 — 31.12.2024

4.2) 55246018254240000010000

Номер договора б/н

Цена договора 416 000,00 Р

Заключение договора 19.08.2024

Срок исполнения 01.09.2024 — 31.10.2024

4.3) 55246018254230000050000

Номер договора б/н

Цена договора 959 200,00 Р

Заключение договора 20.12.2023

Срок исполнения 09.01.2024 — 31.05.2024

4.4) 85246018254220000020000

Цена договора: 507 622,60 Р

Заключение договора: 31.01.2022

Срок исполнения: 01.01.2022 — 30.06.2022

4.5) 85246018254220000100000

Цена договора: 278 910,00 Р

Заключение договора: 25.07.2022

Срок исполнения: 25.07.2022 — 30.09.2022

4.6) 85246018254220000010000

Цена договора: 222 568,50 Р

Заключение договора: 31.01.2022

Срок исполнения: 10.01.2022 — 11.02.2022

4.7) 85246018254210000020000

Цена договора: 647 920,00 Р

Заключение договора: 29.08.2021

Срок исполнения: 01.09.2021 — 29.12.2021

5) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИНДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

5.1) 85246018247240000010000

Цена договора: 950 000 Р

Заключение договора 09.01.2024

Срок исполнения 01.01.2024 — 31.12.2024

5.2) 852460182472300000140000

Номер договора б/н

Цена договора 2 884 450,80 Р

Заключение договора 20.12.2023

Срок исполнения 09.01.2024 — 31.05.2024

6) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАНТАУРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

6.1) 55246017620230000050000

Номер договора б/н

Цена договора 2 086 600,00 Р

Заключение договора 20.12.2023

Срок исполнения 09.01.2024 — 31.05.2024

6.2) 55246017620230000040000

Номер договора б/н

Цена договора 790 800,00 Р

Заключение договора 16.10.2023

Срок исполнения 01.11.2023 — 31.12.2023

7) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕПИКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

7.1) 85246019804240000040000

Цена договора: 869 200,00 Р

Цена договора 823 314,00 Р

Заключение договора 26.08.2024

Срок исполнения 01.09.2024 — 31.10.2024

8) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8
"ЖЕМЧУЖИНКА"

8.1) 55246024579240000010000

Номер договора 50/24

Цена договора 3 822 437,50 Р

Заключение договора 05.01.2024

Срок исполнения 05.01.2024 — 31.12.2024

9) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "РОСИНКА"

9.1) 55246019145240000010000

Номер договора 36/24

Цена договора 2 716 627,50 Р

Заключение договора 05.01.2024

Срок исполнения 05.01.2024 — 31.12.2024

10) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 "АНТОШКА"

10.1) 55246054189240000050000

Номер договора 01/01-М

Цена договора 1 019 550,00 Р

Заключение договора 15.01.2024

Срок исполнения 01.01.2024 — 31.12.2024

11) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 27 "АИСТЁНОК"

11.1) 55246057510230000060000

Номер договора 192

Цена договора 210 249,00 Р

Заключение договора 20.04.2023

Срок исполнения 20.04.2023 — 31.12.2023

Согласно информации от Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 31.01.2025 № 107-30-14/233 для подведомственных учреждений был издан приказ от 23.01.2025 №66-о «О исполнении и закрытии муниципальных контрактов (договоров) в ЕИС» с требованием провести проверку исполненных в ЕИС контрактов с доведением их до статуса "Исполнение завершено".

Информация об объективных обстоятельствах незакрытия контрактов Управлением образования и молодежной политики администрации не представлена по следующим подведомственным учреждениям:

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 Г. БОР
3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 25 Г.БОР
4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИНДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАНТАУРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕПИКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 "ЖЕМЧУЖИНКА"
8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 "РОСИНКА"

9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26
"АНТОШКА"
10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 27
"АИСТЁНОК"

Выводы:

Мониторингом установлено:

1) Управлением образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области контроль за размещением в ЕИС информации подведомственными муниципальными учреждениями осуществляется не на должном уровне.

При наличии выявленных в ходе проведения мониторинга по состоянию на 01.01.2025 неисполненных контрактов (договоров) в ЕИС, информация об объективных обстоятельствах незакрытия контрактов ГРБС направлена в адрес Департамента финансов не по всем подведомственным учреждениям;

2) Заказчики городского округа город Бор не на должном уровне исполняют обязанность по своевременному размещению информации в реестрах контрактов, реестрах договоров в ЕИС, что приводит к риску их привлечения к административной ответственности.

Предложения:


1) ГРБС усилить контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью размещения соответствующей информации подведомственными муниципальными учреждениями городского округа город Бор в ЕИС;

2) Муниципальным заказчикам, заказчикам городского округа город Бор в полном объеме и своевременно осуществлять размещение в ЕИС информации о муниципальных контрактах (контрактах, договорах);

3) ГРБС и подведомственным им заказчикам, заказчикам городского округа город Бор незамедлительно обеспечить отсутствие необоснованного несвоевременного неисполнения контрактов (договоров) в ЕИС по состоянию на 01.01.2025.

4) по результату проведенного мониторинга в адрес Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области направить письменную информацию по конкретным контрактам (договорам), неисполненным подведомственными заказчиками по данным ЕИС по состоянию на 01.01.2025.

Главный специалист
Сектора контроля Управления учета,
отчетности и контроля исполнения бюджета
Департамента финансов администрации
городского округа г. Бор



Ю.М. Кузнецова